

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case Popolari nel Comune di
Francavilla Fontana (3° e 4° lotto) Es. 1956/57.

Impresa: Schiavone Lorenzo - Pesano;

Importo aggiuntivo al netto.....L. 529.200.-

Repertorio N° 2148

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno sette
del mese di ottobre, nella sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, sita
in Via G.B. Casimiro n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi de-
l'art. 151 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165 alla stipula
dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con
me e giunto l'art. 28 della vigente Legge notarile
del 12.2.1913, n. 89:

1) - Il Con.te Ubaldo Vallerino fu Giuseppe, nato il
16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nel

la sua espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Schiavone Lorenzo, impresa edile, nato il 24 aprile 1916 a Fasano ed ivi residente alla via Bari n.70;

3) - Il Sig. Carparelli Nicola, titolare dell'impresa edile omenina, nato il 5.6.1927 in Fasano ed ivi residente, nella sua qualità di supplente, come allo art.11 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 24.3.1958, n.1696 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.4.1958 al n.1667 Mod.I, Vol.111, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Schiavone Lorenzo i lavori di costruzione di case popolari nel Comune di Francavilla Fontana (3° e 4° lotto) per l'importo di L.37.270.800, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento);

- CHE in data 7.4.1959 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L.529.200 al netto del ribasso contrattuale di L.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.3796 del 24.6.1959.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L.37.270.800 a netto L.37.800.000.-

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L.1,40% del contratto principale.

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato.

ART. 6 - I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso di L.1,40%, verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

ART. 7 - Le spese relative al presente atto e la re

gistrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta legale e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della legge 2.7.1949, n° 408 e successive modificazioni.

E richieste lo funzionario rogante ha ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente su facciate tre e righe nove sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

Schiavone Lorenzo

Nicola Carparelli supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

Registrato a Brindisi il 12 Ott. 1959
al n° 623 Mod. I Vol. 114

Esatte lire Settecentotrentacinque.-

Il Direttore di 2° Cl.

F.to Antonio Bianco

Per copia conforme

Brindisi li 13 OTT 1959



DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma