

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166

Lavori di Manutenzione Straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI alla Via Pace Brindisina (ex Cant. GESCAL n.153) -

Impresa TRASTEVERE Spartaco - Brindisi -

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 - 8 - 19 78

CONTRATTO in data 5/5/1978 n.5833 REGISTRATO a Brindisi il 5/5/1978 al
n.1705 Mod.1°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	18.777.000.=	Data della consegna	22/5/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,80 per cento	L.	18.063.474.=	Data dell'incominciamento dei lavori	22/5/78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/9/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Demolizione di pavimenti, ecc. mq.	623,33	700.=		436.331.=
2	25	Demolizione di massetto, ecc. mq.	623,33	450.=		280.498.=
3	124	Isolamento terrazze con la na di vetro,ecc. mq.	623,33	1.500.=		934.995.=
4	126	Copertura di asfalto mine- rale, ecc. mq.	623,33	2.900.=		1.807.657.=
5	125	Masso a pendio per forma- zione pendenze,ecc. mq.	623,33	300.=		186.999.=
6	122	Pavimentazione lastrici so- lari,ecc. mq.	623,33	4.900.=		3.054.317.=
7	363	Montaggi e smontaggio di impalcatura, ecc. mq.	56,00	520.=		29.120.=
S O M M A N O					£.	6.729.917.=
A detrarre:						
il ribasso d'asta del 3,80%					"	255.737.=
RESTANO NETTE					£.	6.474.180.=
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)						
Visto:						
IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO)						
IL VICE PRESIDENTE (Cav. Cosimo Guadalupe)						