

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

00.000.571.1 -----000000-----

Lavori di completamento (persiane) al 7° e 8° Lotto
di Case Popolari in Ostuni - Via Stazione.=

Legge 2/7/1949, N.408 - Esercizio 1952/53

Importo progetto (approvato con Provveditoriale
n.13467 del 25/7/1958) £.1.375.000=

Importo a base d'asta £.1.310.000=

Impresa: Cooperativa "A.F.A.O." Ostuni

Contratto n.2039 del 10/7/1959 registrato a Brindisi
il 22/7/1959 al n.166 mod.I - Vol.II4

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
1/6/1960 al netto del ribasso dell'1,00%

£. 1.229.098,86

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5% sull'importo lordo dei lavori:

5% x 1.241.514 = " 62.075,70

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A

disposizione dell'Amministrazione

dell'I.A.C.P. di Brindisi per la-

a riportare £. 1.291.174,56

riporto £. 1.291.174,56

avori vari 83.825,44

Totale £. 1.375.000,00

(diconsi lire Unmilionetrecentosettantacinquemila)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO



RELAZIONE

SUL RAPPORTO TRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data

1/6/1960 al netto del ribasso dell'1,00%

£. 1.291.174,56

ESSE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5% sull'importo lordo dei lavori:

£. 64.572,70

TERMINI SOMMA DA RIMANERE A

disposizione dell'Amministrazione

dell'I.A.C.P. di Brindisi per la-

£. 1.291.174,56 a riportare