

in copia

~~GESTIONE INA CASA~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~26083~~ - Lavori di costruzione di Case per Lavoratori

Agricoli di quartiere
S. PIETRO VERNOTICO
in Ceglie Messapico - Cant. 18049 - Viale Risorgimen-

te - Via Pier Giovanni Rizzo -

SERAFINI Giovanni de Luca nato il 6/1/1908 a Lecce.
Impresa: Natale CARPARELLI - Fasano

Importo lordo a base d'asta.....L. 59.000.000
48.750.000.=

Importo netto del ribasso $0,40\%$ $58.764.000$
 $8,05\%$" 44.825.625.=

" " 1^a perizia suppletiva....." 3.394.639.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatré il giorno ventuno
del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

4234 24/8/1963
VISTO il contratto n°3839 del 27.11.1961 registrato

29/8/1963 434
a Brindisi il 12.12.1961 al n.1003 Mod.I;

10/9/1963
VISTO il verbale di consegna in data 5.3.1962 che

9/9/1964
fissava per il giorno 28.2.1963 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'Art.5 dell'atto aggiuntivo n°4099 del 20 Di-
cembre 1962 registrato a Brindisi il 21.12.1962

al n.793 Mod.I che proroga di gg.30 il termine

dell'ultimazione dei lavori e quindi al 30 Mar
zo 1963;

Stato
e tutt'oggi non è ancora dichiarata
CONSIDERATO che è in corso di approvazione una secon
~~perizia~~ *La disponibilità del nolo da parte*
~~da perizia suppletiva per maggiori opere murarie.=~~
~~con alcune spese di pulizia e strascini.~~
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha soppeso i

lavori medesimi che verranno ripresi non appena sa
nessa disponibile il nolo
~~rà approvata la suddetta perizia.=~~ *predetto.*

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da og
gi rimanendo ancora disponibili giorni ~~dieci~~ *dieci*.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

GERAFINI Giovanni
(~~Natale CARPARELLI~~)

Intello, font

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)



2. 024