

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'11°-12° e 13° Lotto di

Case Popolari in Brindisi - Rione PARADISO -

Legge 26.10.1960 n° 1327 - Esercizio 1960/1961 -

Importo progetto (approvato con Provveditoriale numero 11024 del 12.7.1961.....£.125.000.000,=

Importo a base d'asta.....£.101.500.000,=

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - LECCE

CONTRATTO n° 4022 del 7.5.1962 registrato a Brindisi

il 24.5.1962 al n° 1899 - Mod. I -

MUTUO di £. 500.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento del 28.8.1961 numero di Pos. 28505 registrato alla Corte dei Conti il

20 Marzo 1962 reg. 169 Cassa DD.PP.-Foglio 280.=

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da stato

finale in data al netto

del ribasso del 10,43% Lire 100.977.515,32

e della penale di £. 1.900.000 per

ritardata ultimazione dei lavori..£.99.077.515,32

A riportare.....£.99.077.515,32

ds
Riporto..... £.99.077.515,32

a) CONTO DEI LAVORI E FORNITU-

RE IN DIRETTA AMMINISTRAZIO

NE: per allacci alle reti

idrica, fognante ed elettrica

(come da preventivo)..... £. 900.000,==

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUI-

RE ALL'I.A.E.P. di Brindisi

in ragione del 5% sull'impor

to netto dei lavori (100.977.515,32)

e fornitura (900.000) 5%

(100.977.515,32 + 900.000) = £. 5.093.875,76

c) Per acquisto suolo : £. 14.000.000,==

d) ULTERIORE SOMMA DA RIMANE-

RE A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari..... £. 5.928.608,92

TOTALE.... £. 125.000.000,==

(Diconsi Lire centoventicinquemilioni).-

Brindisi, lì 15.2.1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te U.G. VALLARINO)

