

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

=°=°=°=°=°=°=

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi -Quartiere S.Elia- Lotto A -Alloggi 60 -N.188
vani - Legge 14/2/63, N°60 - P.I.n°194 -Cant.1267/BR=

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PROD. E
LAVORO - RAVENNA

IMPORTO a base d'asta £. 187.714.739=

" al netto del ribasso del 5,78% 176.864.827=

" " " perizia £. 3.085.000=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- CHE con legge 14/2/1963 n.60 l'Istituto Autonomo per
-le Case Popolari della Provincia di Brindisi veniva
designato Stazione Appaltante dal Consiglio di ammi-
nistrazione della Gestione Case per Lavoratori;
- CHE con nota n.10092 del 4/5/1966 veniva approvato
il 25/3/1966 il programma di intervento N.194 per co-
struzioni in Brindisi;
- CHE con delibera N.88 del 22/12/1967 veniva approvato
dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
integrato per la Gestione Speciale della GESCAL; il

progetto dei lavori di cui innanzi;

-CHE con licitazione privata del 7/2/1968 i lavori venivano affidati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Coop. di Prod. e Lav.-Ravenna;

-CHE in data 8/1/1969 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di £. 3.085.000.= al netto del ribasso d'asta del 5,78%, come da contratto principale;

-CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.=

-La suddetta Impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della suddetta perizia dell'8/1/69 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere di fondazione, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite sul citato contratto e sul corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di £. 3.085.000.= ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale e si conviene quanto appresso:


1) per i lavori del presente atto verrà fatta una contabilità con quella del contratto principale;

2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale. =

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto. =


BRINDISI, li 10/1/1969

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott./Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

