

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotto 13/bis-

Legge 21/4/1962, n. 195 - Esercizio 1963/1964. =

Impresa: Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £. 169.975.000 =

" netto del ribasso d'asta del-

1'1,43% £. 167.544.357 =

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che a causa di propri impedimenti la sottoscritta Im-
presa non si presentò ai rilievi delle misure chie-
dendo esplicitamente di soprassedervi. =

Considerato:

che aderendo a tale richiesta non si è potuto proce-
dere alla contabilizzazione di parte dei lavori nei
termini;

che, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta

Impresa

D I C H I A R A

di non avere nulla a pretendere per interessi e comunque indennizi per il ritardo dell'emissione dei certificati di acconto relativi anche agli stati di avanzamento in data precedente a quella del presente atto di sottomissione.=

Riconosco, altresì, che la revisione dei prezzi dovrà operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla data di scadenza dei termini contrattuali.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

Brindisi, 1/12/1965

L'IMPRESA

F/tº:Dott.Ing.Vincenzo Gravili

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/tº:Dott.Ing.Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/tº:Br.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

18 LUG 1968

IL DIRETTORE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

