

Pie

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Prot. N. 292

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 208/93

DEL 7 LUGLIO 1993

OGGETTO: ~~LEGGE 11.3.1988, n°67 - 6° BIENNIO 1988/89 - 1° TRANCHE - P.I.~~  
~~n°016/139/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI n°20 ALLOGGI DI E.R.P.~~  
~~SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI S.PIETRO VERNOTICO - IMPRESA: CARPA~~  
~~RELLI Giuseppe da FASANO - APPROVAZIONE RIDIMENSIONAMENTO DI AL~~  
~~CUNE OPERE IN FONDAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA E CONSEGUENTE~~  
~~ADEGUAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO QTE S/N.-~~

L'anno millenovecentonovanta TRE il giorno SETTE del mese di LUGLIO  
nella Sede dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, alla  
Via G. B. Casimiro n. 27;

IL Presidente Avv. Pietro DELL'ANNO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta  
Regionale n. 3 del 5/1/1990, assistito dal Coordinatore Generale Ing. Antonio LONGO;

**= PREMESSO**

- CHE con contratto in data 1/6/1992 n°6133 registrato a Brindisi il 2/6/1992 al n°1319 Mod.I, l'Impresa CARPARELLI Giuseppe ~~da~~ Fasano ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di n°20 alloggi di ERP nel Comune di S.Pietro Vernotico per l'importo di lire====  
£.1.073.854.135,= al netto del ribasso del 2,99%;
- CHE in seguito alla redazione dei calcoli statici, per adeguare le strutture di fondazione al tipo di sedime, ed a seguito delle prescrizioni del Comandò dei Vigili del Fuoco, si è reso indispensabile eseguire maggiori opere di sistemazione esterna per assicurare la massima accessibilità ai locali posti sotto il piano stradale, è scaturito un maggiore onere rispetto al progetto originario, nel quale le opere relative a quanto suddetto non è stato possibile prevederle;

- CHE per le dette maggiori opere in fondazione e di sistemazione esterna la Direzione dei lavori ha provveduto a redigere i relativi conteggi il cui importo è risultato contenuto nell'ambito del finanziamento, e relativi atti, da cui si avvince una maggiore spesa di £.79.214.922,= per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,99% oltre a - £.8.713.641,=, per spese generali; - lire £.3.168.597,=, per I.V.A. e quindi per complessive £.91.097.160,=;
  - CHE la Commissione Tecnica di questo I.A.C.P. nella seduta del 11/7/1993, ha espresso parere favorevole in merito alle innanzidette maggiori opere, di importo sufficientemente contenuto nell'ambito del finanziamento, nonché al conseguente quadro economico QTE S/N;
  - CHE a detta maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo delle somme disponibili delle prospezioni geognostiche e, parzialmente, di quelle disponibili per imprevisti;
  - ACCERTATA la regolarità degli atti in questione e ravvisata la necessità di portare a compimento in ogni sua parte i lavori di che trattasi;
  - = RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento d'urgenza, attesa la necessità di riprendere gli innanzidetti lavori, temporaneamente sospesi in attesa dell'approvazione di quanto indicato in premessa, per cui è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione Tecnica di questa IACP, di cui all'art.6" della Legge n°865/71;
  - = VISTO l'art.10 dello Statuto di questo I.A.C.P.;
  - = DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P.;
- Con il parere favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge,

#### D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, per quanto indicato in premessa, il ridimensionamento delle opere in fondazione e di sistemazione esterna, per far fronte ai relativi maggiori oneri, contenuti nell'ambito del finanziamento originario, relativamente ai lavori di costruzione di n°20 alloggi di ERP nel Comune di S. Pietro Vernotico - P.I.n°016/139/1 - Legge 11/3/1988, n°67 - 6° Biennio 1988/89 - 1° Tranche, unitamente al QTE S/N di variazione, per l'importo complessivo di £.91.097.160,= di cui: - per lavori £.79.214.922,=, al netto del ribasso d'asta del 2,99%; - per spese generali, £.8.713.641,= e per I.V.A., £.3.168.597,=, con prelievo delle somme a disposizione delle prospezioni geognostiche e, parzialmente, di quelle disponibili per imprevisti;
  - = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Servizio Nuove costruzioni di procedere, con ogni sollecitudine, agli adempimenti di competenza per il perfezionamento della pratica;
  - = DI RENDERE, come di fatto rende, per i motivi di cui in premessa, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.-
- = Allegati: - Copia del QTE S/N di variazione.-

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
BARI

5628

2/8/1993

Il Comitato regionale di controllo nella seduta  
del 2/8/1993, pronuncia:

Principale Auto

IL SEGRETARIO suppl.  
f.to Dott.ssa Isabella Parida

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Vittorio Masiello

Rep. F. Aurane

IL COORDINATORE GENERALE  
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo  
Ente il giorno di mercato 8 LUG. 1993

IL COORDINATORE GENERALE  
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme

Brindisi, li

9 LUG. 1993

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio Longo)