

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Fasano
Legge 5/8/1978, n. 457 Biennio 80/81 - P.I. 007/90/1

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi

IMPORTO: Laveri a base d'asta £. 1.064.280.000=

IMPORTO: Laveri depurati del ribasse d'asta
dell'8,35% £. 975.412.620=

CON TRATTO: n. 6034 del 15/10/82 registrato a
Brindisi il 18/10/82 al n. 4674

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER DIFFERENZA
RIVESTIMENTO PARETI CUCINA - BAGNO - W.C.

COMPUTO METRICO E STIMA

Per copia conforme



Brindisi, lì 25 GEN. 1985

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dett. Arch. Pietre ORESTA)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dett. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

14 OTT. 1983

COMPUTO METRICO E STIMA

1)-Art.102 - Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate:

cucina 38x5,73x1,65	=	mq. 311,99	
Bagno 33x8,60x1,65	=	" 468,27	
W.C.: 33x4,05x1,65	=	" 220,52	
Sommano		mq. 1.000,78	x £. 18.000= £. 18.014.040=

-a detrarre le opere previste dal Capi-
tolato Speciale d'Appalto

cucina	mq. 4,50
bagno	mq. 7,05

sono mq. 11,55 x 33 = mq. 381,15 x £.

mq. 381,15 x £. 18.000= £. 6.860.700

Restano £. 11.153.340=

- a detrarre il ribasso d'asta
dell'8,35%

£. 931.304

IMPORTO NETTO PERIZIA

£. 10.222.036

- Revisione Prezzi 7%.....	£. 715.543
- Spese generali 7% su lavori e revisione prezzi 2%.....	£. 765.630
- I.V.A. su lavori e revisione prezzi, 2%.....	£. 218.752
- I.V.A. sulle spese generali, 18%	£. 114.844

Sommano

£. 1.814.769

Sommano

£. 12.036.805=

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Aggiornate con le maggiorazioni previste dalla presente perizia e gli adeguamenti per revisione prezzi, I.V.A. e spese generali.

A)- COSTI INTERVENTO

- Importo lavori al netto del ribasso	£ 975.412.620
- Importo 1 ^a perizia suppletiva"	89.132.106
- " 2 ^a " " "	10.222.036
- " allacciamenti	<u>21.720.000</u>

SOMMANO

£. 1.090.486.762

B)- ACCANTONAMENTI

-Revisione prezzi 110.819.247+715.543.....=	£ 111.534.790
-Prespezioni geognostiche...=	" 13.500.000
-I.V.A. su lavori e revisione prezzi, sulle spese generali, allacciamenti, prespezioni 42.373.016+333.596.....=	" 42.706.612
-Rimborso spese generali 109.876.594+765.630.....=	" 110.642.224
-Acquisizione area e urban.=	" 107.190.000
-Imprevisti 35.976.417= 12.036.805=	<u>" 23.939.612</u>

SOMMANO

£ 409.513.238

AMMONTARE COSTO DELL'INTERVENTO....£ 1.500.000.000=
=====