

GESTIONE INA=CASA
PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI
ROMA = VIA BISSOLATI 21

- - -

Prat.n. 900I/13034/18055/20083

Roma, 11 5 NOVEMBRE 1956

Riferimento a nota n. 218 del 24/7/1956
" " " " 588 " 31/8/1956

OGGETTO: Perizia lavori sistemazione esterna "Quartiere Commenda"
in Brindisi - cant. 3083 - 3211 - 4287 - 6263 - 8531 - 3083/S

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

A seguito di precedente telegramma si comunica che questa Gestione ha approvato la perizia in oggetto, redatta da codesta Stazione Appaltante in data 15/7/1956, nell'importo ridotto pari a lire £. 9.390.000,= più £. 1.450.000,= per sistemazione a verde e illuminazione esterna.-

Di fatto è stata depennata la voce 18 relativa alle panchine in legno, in quanto non si ritiene opportuna l'esecuzione di tale categoria di lavoro.-

L'importo complessivo pari a £. 10.840.000,= è stato imputato sui cantieri in oggetto nelle seguenti quote:

Cantiere n. 3083	9001	£.	882.804.=
" "	3211	"	162.973.=
" "	4287	"	1.253.381.=
" "	6263	"	2.109.230.=
" "	8531	"	4.881.612.=
" "	3083/S	"	1.550.000.=
Tornano			£. 10.840.000.=

Per quanto sopra i conti economici per i singoli cantieri risultano i seguenti:

Cantiere n. 3083:

- importo totale lavori e compensi come da collaudo	£.	143.333.306=
- maggiore spesa allacciamento ai servizi	"	616.890=
- quota dell'importo perizia sistemazione esterna	"	882.804=
Sommano		£. 144.833.000=

Mani n. 3701 - costo vano £. 390.912.=

Cantiere n. 3211:

- importo totale lavori e compensi come da collaudo	£.	101.342.595=
- maggiore spesa allacciamento ai servizi	"	417.532=
- " " lavori completamente perizia 15/2/54	"	199.900=
- quota dell'importo perizia sistemazione esterna	"	162.973=
Sommano		£. 102.123.000=

Vani n.264 $\frac{1}{2}$ - costo vano £.386.098.=

Cantiere n.4287:

Importo totale lavori e compensi come da collaudo	£. 72.818.619=
- quota dell'importo perizia sistemazione esterna	" 1.253.381=
Sommano	£. 74.072.000=

Vani n.188 - costo vano £.394.000.=

Cantiere n.6263:

- importo totale lavori e compensi come da collaudo	£. 25.418.270=
- quota dell'importo perizia sistemazione esterna	" 2.109.230=
Sommano	£. 27.527.500=

Vani n.60 $\frac{1}{2}$ - costo vano £.455.000.=

Cantiere n.8531:

- opere principali al netto	£.109.295.200=
- perizia suppletiva 8/10/1955 al netto	" 2.273.443=
- " " 28/1/1956 " "	" 799.794=
- allacciamento elettrico	" 810.002=
- Stazione Appaltante (compenso indicativo)	" 3.132.300=
- Progettista e Collaboratore (compenso indicativo)	" 1.627.700=
- Collaudatore (" ")	" 335.963=
- spesa acquisizione area (importo massimo presunto)	" 7.113.600=
- somma a disposizione della Gestione INA-CASA	" 1.027.386=
- quota dell'importo perizia sistemazione esterna cant.3083 - 3211 - 4287 - 8531 - 3083/S	" 4.881.612=
- compensi indicativi sulle opere stesse	" 425.500=
Sommano	£.131.722.500=

Vani n.289 $\frac{1}{2}$ - costo vano £.455.000.=

Cantiere 3083/S:

- opere principali al netto	" 20.163.080=
- allacciamento idrico e fognatura al netto	" 473.600=
- Stazione Appaltante (compenso indicativo)	" 792.300=
- Progettista (" ")	" 422.400=
- Collaudatore (" ")	" 78.620=
- quota dell'importo perizia sistemazione esterna	" 1.550.000=
Sommano	£. 23.500.000=

Si autorizza codesta Stazione Appaltante a provvedere alla esecuzione dei lavori di che trattasi a mezzo di regolare gara di appalto e si resta in attesa del verbale di gara per la ratifica di rito.-

IL DIRETTORE GENERALE - F/to: Ill/le

PER COPIA CONFORME

Brindisi, li 13/11/1956

IL DIRETTORE-SEGRETARIO
(Avv.Vincenzo PALMA)

Visto:
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

