

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI Cooperativa

"SPERANZA"-Legge 14.2.1963 n° 60 Art.15 n°3.=

Impresa _____

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1° Aprile 19 67

CONTRATTO in data 9.1.1967 n° 4797 ~~xxxxxx~~ registrato a Brindisi il 9.1.1967

9.1.1967 al n° 66 Mod.I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta		L.	62.955.600 ==		Data della consegna	16.1.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,25</u> per cento		»	61.539.100 ==		Data dell'incominciamento dei lavori	16.1.1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		»			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	15.1.1968
del quale impegnato	Per espropriazione	L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »				Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »					
	» sorveglianza e dir. »					
TOTALE somma impegnata		L.			Giorni impiegati in più	
					meno	

a) d'avanzamento finale.

