

-Copia-

9

GESTIONE INA - CASA
PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Prat.N.13040/FA

11 8 aprile 1954

Riferimento a nota 1095 del 30/11/53

OGGETTO: Verbale nuovi prezzi e perizia suppletiva - cont.6265 in Ostuni -

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
di

BRINDISI

Si comunica che questa Gestione ha approvato il verbale nuovi prezzi in oggetto concordato tra codesta Stazione Appaltante e l'Impresa Specchia Vitantonio in data 30/11/53.

Resta precisato che i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di asta ed a tutte le altre condizioni contrattuali, mentre restano esclusi da qualsiasi eventuale revisione prezzi.

Si comunica inoltre che questa Gestione ha approvato la perizia suppletiva in oggetto redatta da codesta Stazione Appaltante in data 30/11/53, nello importo netto di L.2.495.436=.

Per quanto sopra il quadro economico aggiornato del cantiere in oggetto resta determinato come segue:

-opere principali al netto	L. 36.977.615.=
-Perizia suppletiva (30.11.53) al netto	" 2.495.436.=
-compenso Stazione Appaltante (indicativo)	" 1.328.137.=
- " Progettista (")	" 485.632.=
- " Collaudatore (")	" 93.180.=
-somma a disposizione per allacciamenti	" 260.000.=
- " " " della Gestione Ina-Casa	" 120.000.=
	L. 41.760.000.=
	=====

Vani n°96 - costo vano L.435.000.=


Si resta in attesa di copia dell'atto di sottomissione munito degli estremi di registrazione fiscale che codesta Stazione Appaltante andrà a stipulare con l'Impresa Appaltatrice.

IL DIRETTORE GENERALE F.to TUCCO

Brindisi, 11 15 Aprile 1954 - PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino):



IL SEGRETARIO
(Rag.Vito Sportelli)

