

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Commenda Ovest -

Area A - Cantiere n.153/BR -

Impresa CAV. GIUSEPPE CARPARELLI

I° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 OTTOBRE 1966

CONTRATTO in data 7/7/1966, n.4764 approvato reg. a Brindisi il 12 LUGLIO 1966

al n°1275 - Mod.I.=

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.

251.054.000.=

Data della consegna . . .

13/7/1966

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 1'8,20 per cento

230.467.572.=

Data dell'incominciamento
dei lavori

13/7/1966

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

7/7/1967

del quale
impegnato

Per espropriazione L.	
» mag. lavori impreved.	
» lavori ad economia »	
» sorveglianza e dir. »	

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

, , meno

a) d'avanzamento finale.

