

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di Brindisi -
Quartiere S.Elia -Est - Fabbricato 1 -

Legge 22-10-1971 n°865 e 27.5.1975 n.166

Impresa Geom. Eumeo Corrado-Corso Roma n.104 -Brindisi-

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 -4 - 1978

CONTRATTO in data 1-7-1976 n. 5714 REGISTRATO a Brindisi il 14.7.1976

al n.2880 Mod.I -

Importo del progetto a base d'asta		L.	453.120.000.=	Data della consegna	1.4.1976
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,50 per cento		L.	446.323.200.=	Data dell'incominciamento dei lavori	1.4.1976
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26.3.1977
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	563
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10.10.1978
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »			» » in meno	
	» » »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>						

1	6/A	Scavo di sbancamento - mc.	2333,94	1600.=	3.734.304.=	
2	10/c	Scavo a sez.ristretta- "	1122,65	4400.=	4.939.660.=	
3	10/b	Scavo a sez. ristretta a mano - "	201,66	5800.=	1.169.628.=	
4	63	Conglomerato magro per sot to fondazioni - "	436,07	23700.=	10.334.859.=	
5	64	Ferro lavorato per CLS- Kg.	27132,67	430.=	11.667.048.=	
6	60	Conglomerato a 300 per strutture - mc.	439,04	39700.=	17.429.888.=	
					Sommano lavori a misura:	31.845.499.=
<u>LAVORI A FORFAIT</u>						

7	6/DA	Strutture portanti 32% 20% x 32%x 382.900.000 =				24.505.600.=
					Totale lavori eseguiti:	56.351.099.=
					A detrarre il ribasso d'asta del 1,50%+0,20% =	957.968.=
					Restano nette:	£. 55.393.131.=
=====						
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)						
 IL PRESIDENTE (Dott.Raffaele RISCETTO)						