

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI

SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/71 N.865.

=====

SEDUTA DEL 14.MARZO 1989

===== O M I S S I S =====

ARGOMENTO N.11

Oggetto:- Legge 457/78 - 4° Biennio.Lavori di costru-  
zione di alloggi di E.R.P. in BRINDISI-  
Bozzano- Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l.-Fa-  
sano.Concessione premio di accelerazione.

VOTO N. 9 /89

La Commissione Tecnica,

-esaminati gli elaborati relativi alla concessione  
del premio di accelerazione per anticipata ultima-  
zione,rispetto ai termini contrattuali,dei lavori  
di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di  
BRINDISI-Quartiere Bozzano-P.I. n.001/117/4-finan-  
ziati ai sensi della legge n.457 del 5/8/78-4° bien-  
nio, eseguiti dall'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da  
Fasano;

-VISTO l'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto  
che prevede la corresponsione di un premio di acce

l'accelerazione qualora l'Impresa appaltatrice anticipi la ultimazione dei lavori rispetto ai termini prescritti;

-VISTO il certificato di ultimazione dei lavori;

-Considerato che si sono verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale della Puglia n.4376 e n.7746 del 5/8/1981;

-Vista la relazione sulla concessione del premio di accelerazione all'Impresa esecutrice dei lavori;

-VISTO il nuovo Quadro Economico riportato sul modello QTE-S/N nel quale è riportata la situazione economica dopo la ultimazione dei lavori e dal quale risulta, inoltre, che ai maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del suddetto premio di accelerazione si farà fronte con l'impegno di ulteriore parte dell'importo residuo delle somme rinvenienti dal ribasso d'asta e, comunque, entro i limiti degli accantonamenti disponibili del finanziamento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, fatte salve la regolarità dei conteggi, alla approvazione dell'elaborato tecnico per la corresponsione del premio di accelerazione, all'Impresa esecutrice dei lavori, per anticipata ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini contrattuali, ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione del nuovo Quadro Economico ripor

tato sul Mod.QTE-S/N.=

===== O M I S S I S =====

Per estratto conforme all'originale.

Brindisi, li 30/3/1989



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)