

INOVAL I GESTIONE CASE PER LAVORATORI I' IMPRE

(AMO) ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI (Geom. DE DONNO Dante)

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

: o j z i v

Lavori di ripristino e miglioramento alla Palazzina

INA-CASA in Brindisi-Via Germanico--Cant.10125).=

IMPRESA: Geom.DE DONNO Dante - S.Pietro Vernotico

IMPORTO dei lavori al netto di ribasso L. 3.158.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno nove del mese di Novembre nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.DE DONNO Dante.=

VISTO il contratto N.4392 del 10/6/1964 reg. a Brindisi il 19/6/1964 al N.2329 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9 Luglio 1964; ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. DE DONNO Dante) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

De Donno

Roma

Visto



IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno milienovecentosessantadue il giorno nove
del mese di Novembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.
Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa Geom. DE DONNO DAN-
te.
VISTO il contratto N. 4392 del 10/6/1964 reg. a Brin-
diat il 19/6/1964 al N. 2329 Mod. I;
VISTO il verbale di consegna in data 9 Luglio 1964;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odi-
na è risultata e quindi in tempo utile.
Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.