

1

7

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 5 dell'O. d. G. 21.5.73 n. 2742
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN BRIN-
DISI. IMPRESA ANTONIO AMORUSO DI BRINDISI. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO DI APPALTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Seduta Consiliare

del 28 MAG. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2142

SI APPROVA

Come è noto alle SS.VV. l'Impresa Antonio Amoruso da Brindisi risultò aggiudicataria dell'appalto dei lavori di costruzione di n.4 fabbricati comprendenti n.23 alloggi popolari da realizzare nel Comune di Brindisi per un importo complessivo di £.175.965.750= al netto del ribasso contrattuale di £.0,50%.

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una apposita perizia suppletiva per maggiori opere di completamento, dell'importo complessivo di £.10.768.480= di cui £.10.158.950= per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.0,50%.

Detta perizia suppletiva, sottoposta all'esame di questo Consiglio di Amministrazione, è stata approvata nella seduta del 14.4.73 con provvedimento n°2135.

In dipendenza di ciò, è stato approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale il relativo atto aggiuntivo che ^{si}sottopone ora alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto il contratto di appalto in data 14.4.71 n.5376 di Repertorio registrato a Brindisi il 21.4.71 al n.844 -Mod.I°;
- vista la delibera n°2135 adottata nella seduta del 14.4.73; è stata
- considerato che con detta delibera ~~fu~~ approvata la perizia suppletiva per maggiori opere di completamento redatta dal dipendente Ufficio Programmazione e Lavori dell'importo complessivo

- di £.10.768.780= di cui £.10.158.950= per lavori a misura di netto del ribasso d'asta di £.0,50%;
- visto che i lavori di cui in perizia sono stati affidati alla medesima Impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto originario di appalto e con il medesimo ribasso d'asta;
 - visto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto all'uopo predisposto dall'Ufficio Segreteria e Personale dell'Istituto ed opportunamente sottoscritto dalle parti interessate;
 - ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo;
 - ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto e relativo a lavori di completamento alle case per lavoratori agricoli dipendenti in Brindisi al Quartiere "La Rosa" realizzati dalla Impresa Antonio Amoruso da Brindisi - giusta contratto di appalto in data 14.4.71 n°5376 di Repertorio - registrato a Brindisi il 21.4.71 al n°844 Mod.I°-, così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li

4 GIUG 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dot. Ing. Antonio Longo)