

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Progetto di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere
Autosufficiente C.E.P. - Lotto 6/A - Legge 9.8.1954
n°640 - Esercizio 1957/58 e 1958/59 -

Impresa: SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo a base d'asta.....L. 61.155.334.=

Importo netto del ribasso del 9,70% " 55.223.266.=

CONTRATTO n°3841 del 28.11.1961 registrato a Brindisi

il 30.11.1962 al n°674 Mod.I -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P r e m e s s o

CHE il Ministero dei LL.PP. con Decreto n°3749/1

Div.16^a Ter in data 17.8.1962 approvava il pro

getto di costruzione sopraindicato dell'importo

complessivo di L.63.871.947.= di cui L i r e

L.61.155.334.= a base d'asta redatto dal Gruppo

Arch.Giuseppe AMENDOLA nel quadro delle realiz
zazioni per il Quartiere Residenziale (C.E.P.);

CHE il progetto approvato prevedeva la costruzione
di due fabbricati, uno a 3 scale e uno a 4 sca
le, composti di piano rialzato, primo e secondo
piano oltre al mezzo piano seminterrato, da uti

() In presenza
di elementi relativi
all'appalto Patriz
15/10/63 R

lizzarsi come cantine, rimanendo l'altra metà
a terrapieno;

CHE sotto la stessa data del presente atto è stato
redatto progetto di variante che prevede, maggiori
opere di fondazione e l'innalzamento delle can
tine di cui innanzi interamente fuori terra per
la presenza, nel sottosuolo, di una falda frea
tica superficiale e la conseguente copertura
con solaio dal metà piano precedentemente con
terrapieno nonchè la fornitura di persiane alla
romana a tutte le finestre sui prospetti;

CHE per pareggiare le maggiori ppese di cui innanzi
si è reso necessario ridurre di un piano la pa
lazzina a tre scale come suggerito con Provvedi
toriale n°3826 del 20.3.1963 fermo restando
tutto il resto.=

La sottoscritta Impresa SARDELLA Luigi appaltatrice
dei lavori suddetti

D I C H I A R A

di accettare la suddetta variante agli stessi patti
e condizioni del contratto principale e con lo stes
so ribasso d'asta.=

Il presente atto, impegnativo per l'Impresa da oggi,
diverrà esecutivo dopo la superiore approvazione.=

BRINDISI, 11 20.6.1963

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

