

Brindisi 24 GEN 1951

1523

l'On.le Gestione

Tecnico

I.N.A. C A S A
Via Bissolati, 21
R O M A

4328-Cantiere n.855 -Perizia suppletiva.=

Si rimette, per l'approvazione, l'allegata perizia suppletiva dell'importo di £.5.138.539,50 relativa a lavori di completamento e miglioramento necessari per le abitudini locali.=

Come si rileva dall'acclusa relazione, lo importo finale dei lavori, compresa la perizia suppletiva con molta approssimazione risulterà di nette

£.51.906.188,60

a cui aggiungendo le somme a disposizione per:

opere scorporate	£.	171.000
compenso stazione appal."	"	1.563.000
incidenza suolo 2%	"	1.010.000
compenso progetto	"	439.000
" collaudo	"	110.000

in uno

£. 3.293.000,=

si ha un totale netto di

£.55.199.188,60

con un costo a vano di £.

$\frac{55.199.188,60}{144} = £.383.327,=$

lievemente inferiore a quello di progetto che era di £.384.000.=

Unitamente alla perizia di cui sopra, si trasmette, per l'approvazione, un verbale relativo al nuovo prezzo concordato con l'Impresa, per l'esecuzione del corrimano alle scale, non previsto in progetto.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)