



L. 15.875.922,20

Importo lavori da contabilizzare" 1.508.946,00

Costo L. 17.34.898,20

a cui occorre il ribasso del 0,05% " 8.447,43

Risultato netto Lire 17.339.910,77

Importo lavori perizia

cuppletiva " 952.592,00

a cui occorre il ribasso

del 0,05% " 447,00 953.115,60

Importo netto lavori e perizia suppl. 18.839.026,57

a cui si giungendo le somme e d. -

opere in corso da scheda approvata:

opere scoperte (allac-

cimenti) L. 250.000

compenso "traz. appaltante" 700.000

" progettista " 150.000

" collaboraz.

tecnico-eccn. " 143.600

" collaudatore " 77.000

graz. " 400.000

comando e direzione 1.824.800,00

Totale L. 20.663.826,57

con un costo a vano di lire

20.663.826 = L. 430.406, =  
48

inferiore al costo vano previsto, in L. 430.000, nella



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

13036-CASE PER LAVORATORI IN S. PIETRO VINCENZO-Cantiere 6173

=====

A) OPERE DI ESERCIZIO URBANO

1/44-Curatura di tufo per recinzioni:

35,00x0,49x1,39 = mc. 21,26  
 24,00x0,45x1,35 = " 17,01  
 16,45x0,49x1,39 = " 9,99

sommano mc. 48,26 4500 217.170,=

2/46-Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento per murette sui muri:

(35,00+28,00)0,51x0,11 = mc. 3,53 8600 30.358,=

3/48-Ferro onogenco per detto:

30x3,53 = Kg. 105,90 160 16.944,=

4/53-Intonaco in malta cementizia per detta muretta:

63,00x0,80 = mq. 50,40 190 9.576,=

5/57-Rinchiara in ferro battuto sul muro di prospetto:

35,00x18,00 = Kg. 640,= 300 189.000,=

6/58-Provvista e posa in opera di cordoncini per ciuole:

88,00+32,00+20,00 = ml. 140 780 109.200,=

7/50-Pavimentazione di pietrini per piazzali:

28,00x2,00 = mq. 56,00  
 20,00x3,00 = " 60,00  
 35,00x2,00 = " 70,00

sommano mq. 186,00 780 145.080,=

8/47-Calcestruzzo a 200 di cemento per massetto ai marciapiedi di cui sopra:

186,00x0,08 = mc. 14,88 5900 87.792,=

9/58-Basoli calcari per zanelle scarico acque pluviali:

63,00x0,40 = mq. 25,20 1700 42.840,=

10/NP.1-Vespajo in pietra calcarea riempimento zone depresse per spianamento e sovrallzamento per deflusso acque meteoriche:

a riportare

847.960,=

	riporto	847.960,=
186,00x0,30 = mc.	59,80	
124,00x0,35 = "	43,40	
141,96x0,40x0,35	5,87	
104,90x0,30x0,35	<u>11,01</u>	

Sommario mc.	116,08	910	105.632,80
--------------	--------	-----	------------

Sommario	953.592,00
----------	------------

a decurre il ribasso del 0,05%, <sup>o</sup>	<u>477,=</u>
--	--------------

Restano nette Lire	<u>953.115,80</u>
--------------------	-------------------

Brinai, 23/2/1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*G. Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

*Ubaldo Vallarino*

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PROVINCIA DI ...

\*\*\*

13036-Conte per 4. Vedatori in ... detto Vermotico-...  
tore 6173

Impegnati in ...

Contratto del 26/1/1953 re. la Circolare 147/2/53 al  
n. 2011 rec. 14 vol. 108.

\*\*\*

V. VERBA DI NUOVI ...

D'anno millenovecento in ... n. quattro il giorno  
dieci del mese di febbraio in ...

Tra l'ing. Giovanni ... direttore dei lavori ed il  
... operaio dei lavori soprain-

dicati, si e' proceduto a concordare, in conformità

degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1935, n. 390

il seguente nuovo prezzo relativo a lavori non con-  
templati nell'elenco dei prezzi contrattuali:

M.P.I-Ves, aio in pietrame calcareo sistemato a mano.

Al metro cubo lire Novocentocinque = no. L. 910, =

Il suddetto prezzi d'intesa pattuito alle condi-

zioni tutte del capitolo ... e sono

... etti allo stesso ribasso contrattuale del 0,05%.

Il presente atto mentre e' impegnativo per l'ing-

Prezzi da oggi lo sarà per l'amministrazione solo

depo la superiore e provvisione. =

D. I. P. M. L. A.

Il Sindaco ...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Vistos



IL PRESIDENTE  
(Gonf. Ubaldo Vallarino)

*[Handwritten signature]*