

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
per la eliminazione delle abitazioni malsane - Lotto
6/A - Quartiere C.E.P. - Legge 9/8/1954, n.640 -Eser-
cizio 1957/1958.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO -

Importo lordo a base d'asta £.61.155.334.=

Importo netto del ribasso del 9,70%.. " 55.223.266.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno uno del
mese di Ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.3841 del 28/11/1961 registrato
a Brindisi il 30/11/1962 al n.674 - Mod.I -;

VISTO il verbale di consegna in data 22/10/1962 regi-
strato a Brindisi l'8/11/1962 al n.4749 Mod.II;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
di variante relativa alla costruzione della palazzi-
na in oggetto;

HA DICHIARATO sospesi i lavori medesimi che verranno
ripresi non appena si sarà in possesso della suddet-

ta approvazione. =

L'Impresa ha dichiarato di avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni ventuno. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA Luigi

F/t°: Dott. Ing. Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t°: Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO

in copia conforme

24 AGO, 1964

Brindisi, 11

IL DIRETTORE GENERALE

Messa. A. Vincenzo Palanca



[Handwritten signature]