

I ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== ==

Progetto di case popolari in Brindisi - Palazzo A

Via Imperatore Adriano.

Impresa Ing. Patrizi Umberto.

Importo complessivo L. 30.000.000

" a base d'asta L. 27.400.000

" netto contrattuale L. 26.304.020

Contratto n.1012 in data 30/9/1955 reg.a Brindisi il

19/10/1955 al n.499 mod.I vol.106

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1952/53

PERIZIA SUPPLEMENTIVA

RELAZIONE

Con D. . n.1671 del 16/3/1955 registrato alla Corte
dei Conti il 25/3/1955 reg. 9 fg.382 il Ministero
dei LL.PP. concedeva a favore dell' Istituto Autonomo
Case Popolari di Brindisi il contributo di cui alla
legge 2/7/1949, n.408 e 25/7/1952 n.1058 su un pro-
gramma costruttivo di L.200.000.000 ammesso per lo
esercizio 1952/53.

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di case popolari in Brindisi che ven-
ne approvato con Ministeriale n.1274 del 17/5/1954.

I lavori affidati all' Impresa Ing. Patrizi Umberto

con contratto n.1012 del 30/9/55 sono stati iniziati il 21/11/1955 e dovranno essere ultimati il 20/11/1956.

Nel corso di detti lavori di costruzione si e' ravvisata la necessita' di munire di persiane avvolgibili gli infissi.

L'importo di tali lavori ammonta a L.855.000 oltre L.40.980 per spese generali e quindi complessivamente a L.895.980.=

A tale spesa si fara' fronte con la somma riveniente dall'economia conseguita con il ribasso d'asta ammontante ad un totale di L.895.980.

Nel sottoporre all'approvazione Superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori alla medesima Impresa con ordine di servizio.=

Brindisi, 21 aprile 1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== == ==

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

PALAZZINA A = VIA IMPERATORE ADRIANO

Impresa: Ing. Patrizi Umberto

Importo complessivo L. 30.000.000

" a base d'asta L. 27.400.000

" netto contrattuale L. 26.504.020

== == ==

PERIZIA SUPPLEMENTIVA

1/96) Persiane avvolgibili:

76xl, 25xl, 85 = mq. 175,85 4600 808.910

2/97) Cassonetto coprizullo:

mq. 27,00 2800 75.600

sommano 884.510,00

a dedurre il ribasso del 3,27% 28.923,48

restano nette Lire 855.586,52

Ed in cifra tonda L. 855.000,00

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- per spese generali 5% circa " 40.980,00


Totale della perizia L. 895.980,00

=====

Brindisi, 21 aprile 1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. Ubaldo VALLARINO)

