

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5.8.1978, n. 457 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI alla Via D'Annunzio -

Pal. B, B1 - Cant. 154 -

Impresa: Spartaco TRASTEVERE - BRINDISI -

Importo dei lavori a base d'asta£. 25.166.570

Deduzione del ribasso d'asta del *

3,77% (3,57% + 0,25%)£. 948.780

IMPORTO NETTO DEI LAVORI£. 24.217.790

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Signor TRASTEVERE Spartaco, titolare dell'Impresa esecutrice dei Lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto con le riserve di legge di cui all'art. 337 della Legge 20.3.1865, n. 2248, in data 16.3.1981 che fissava l'ultimazione degli stessi per l'11.9.1981;

- Considerato che non si può proseguire nella esecuzione dei lavori relativi al rifacimento delle terrazze a causa del

perdurare delle cattive condizioni ~~atmosferiche~~ atmosferiche
per lo stesso motivo é possibile la esecuzione dei lavori
sui prospetti.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione
dei Lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in rela-
zione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 165 gg. alla ultimazione
dei Lavori.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettu-
ra e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(TRASTEVERE Spartaco)

Erosli ren Spates

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Geom. Vito SAVINO)

[Handwritten signature of Vito Savino]