

All 14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 1°) dell'O. d. G. 5 APRILE 1973 n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI AL QUARTIERE
S. ELIA - COOPERATIVA "FEDE 7" CANT. 2552.- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLE
TIVA. =

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, con provvedimento n. 304 adottato nella seduta del 24.6.1971, approvò il progetto tecnico relativo ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori al Quartiere S. Elia C/2064 in Brindisi.

L'appalto dei lavori fu affidato all'Impresa Morelli Antonio da Trepuzzi, aggiudicataria, con il ribasso dello 0,40%, della licitazione privata indetta da questo Istituto.

Durante il corso dei lavori, si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere di miglioramento non previste nel contratto principale e cioè:

- 1°) Sbancamento generale del suolo;
- 2°) Formazione di cisterna in Cls. armato per scorta di acqua potabile;
- 3°) Sistemazione esterna:-

In dipendenza di ciò, la Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P., ha provveduto a redigere una apposita perizia suppletiva dell'importo di lire 4.998.566.= al netto del ribasso d'asta dello 0,40%. Alla spesa di cui innanzi, si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno della somma riveniente dalla variante delle sistemazioni esterne e dal ribasso d'asta, così come riportato in dettaglio nella relazione che accompagna la perizia di cui trattasi.-

I lavori relativi potranno essere affidati alla medesima Impresa, esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto originario e con il medesimo ribas-

Seduta Consiliare

del 14 APR. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 373

SI APPROVA

so d'asta.-

Detta perizia, si sottopone ora all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.=

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.304 adottata nella seduta del 24.6.71;
- accertato che si è reso necessario, per i lavori di cui alla narrativa che precede, procedere alla esecuzione di alcune opere non previste nel progetto principale;
- esaminato la perizia suppletiva e di variante all'uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, per lavori di miglioramento e completamento;
- visto che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.4.998.566= al netto del ribasso d'asta dello 0,40%;
- considerato che alla spesa relativa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno della somma riveniente dalla/variante delle sistemazioni esterne e dal ribasso d'asta, secondo il dettaglio riportato nella relazione che accompagna la perizia in parola;
- ritenuto di poter affidare i lavori relativi alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto originario e con il medesimo ribasso d'asta;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva di variante per lavori di completamento e miglioramento alle case per lavoratori in Brindisi Cant.2552 - quartiere S.Elia- Cooperativa "Fede 7", così come approntata dal Direttore dei lavori nell'importo complessivo di £.4.998.566= al netto del ribasso d'asta di £.0,40%;
- di imputare, come di fatto imputa, la spesa alle somme a disposizione per imprevisti oltre che a quelle rivenienti dalla variante delle sistemazioni esterne e dal ribasso d'asta, secondo il dettaglio riportato nella relazione di accompagnamento alla perizia stessa;
- di affidare, come di fatto affida, alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, i lavori descritti in perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto originario di appalto e con il medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li

14 APR 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

