

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Cantiere 12168.-

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative
di Produzione e Lavoro

Importo a base d'asta £. 121.200.000.

Importo netto del ribasso del 7,89% £. 111.637.320.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno quat-
tro del mese di agosto in Brindisi si sono trovati
i Signori :

- Ing. Angelo D'ALONZO = Direttore dei Lavori =;
- Geom. DOMENICHINI Alberto = rappresentante l'Impre-
sa =

VISTO il contratto n° 1801 in data 16.7.1958 regi-
strato a Brindisi il 30.7.1958 al n. 1322 Mod. I Vol.

112,

ha proceduto alla formale consegna dei lavori. =

Alla presenza continua del rappresentante l'Im-
presa stessa ha proceduto alla ricognizione del suo
lo su cui dovranno eseguirsi i lavori, e con la scor

ta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto è di giorni 360 consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 30 luglio 1959.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNALE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO

Antonini

Ing. L. P. L. P.

IL DIRETTORE TECNICO IACP.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



[Signature]
V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]