

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quar-
tiere S.Elia - Lotto A/1 - Legge 14.2.1963, N.60 -
Edifici n.3 - alloggi n.80 - P.I. n.1312 - C/ 3150 -
IMPORTO a base d'asta L. 570.111.226.=
" al netto del ribasso dello
11,36% " 505.346.591.=

CONTRATTO n.5575 del 9.10.1972 registrato a Brindisi
il 16.10.1972 al n.2149, Mod.I.=
IMPRESA: SARDELLA Luigi e Figli - S.r.l. - FASANO -

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E

Con delibera del Consiglio di Amministrazione inte-
grato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Isti-
tuto n.319 del 21.1.1972 veniva approvato il progetto
per la costruzione di n.3 palazzine di Case per Lavo-
ratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia -
Lotto A/1 per complessivi n.80 alloggi - 504 vani per
l'importo a base d'asta di L.570.111.226.=

I lavori vennero appaltati all'Impresa SARDELLA Luigi
e Figli S.r.l. - Fasano - con il ribasso dell'11,36%.

Nel corso dei lavori, data la particolare natura

del terreno di posa, si è reso necessario approfondi-
re i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spe-
sa rispetto al preventivo di progetto originario. Si
è proceduto pertanto a redigere la presente perizia
per un importo complessivo di L.11.530.850 per lavori
al netto del ribasso dell'11,36%.=

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti
per imprevisti, in base alle disposizioni stabilite.=

- A disposizione per imprevisti L. 11.538.948.=

- Importo lavori per supero costo fon-

dazioni al netto " 11.530.850.=

RESTANO a disposizione per imprevis. L. 8.098.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia
si chiede l'impiego della relativa somma di L i r e
L.11.530.850 come innanzi riportato.=


I lavori ammontanti a nette L.11.530.850, rientrando
nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla medesima
Impresa, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale col medesimo ribasso d'asta dell'11,36%.=

Fà parte della presente relazione la stima dei la-
vori.=

Brindisi, 1.12.1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

[Handwritten signature]