



30 02

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5.8.1978, n.457- 2° BIENNIO 80/81

LAVORI di costruzione di Abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Fasano- P.I. 007/90/1 - alloggi n.33

IMPRESA : Aldo ROLLA - Brindisi

CONTRATTO: n.6034 del 15/10/1982, registrate a Brindisi il 18/10/82 al n.4674, Mod.I

Importe a base d'asta..... £ 1.064.280.000

" al netto del ribasse d'asta

dell'8,35%..... £ 975.412.620

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.4

PREMESSO:

- che con deliberazione I.A.C.P. n.3800~~0~~ del 19/3/82 veniva approvate il progetto per la costruzione di n.33 alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano per lo importe a base d'asta di £. 1.064.280.000=;
- che con contratte n.6034 del 15/10/82, registrate a Brindisi il 18/10/82 al n.4674,Mod.I la sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori di costruzione di abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica in Fasano per £. 975.412.620 al netto del

ribasse d'asta dell'8,35%;

- che in data 14/10/83 è stata redatta perizia di variante e suppletiva per maggiori quantità dovuta differenza del rivestimento delle pareti della cucina, bagno e W.C. con piastrelle maiolicate così come previsto dall'art.102 dell'Elenco Prezzi;
- che l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 10.222.036 per lavori al netto del ribasse dell'8,35% oltre a £ 1.814.769 a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese generali e revisione prezzi;
- che la consegna dei lavori avvenne in data 4/5/82;
- che detta perizia è in corso di approvazione:

la sottoscritta impresa, assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 14/10/83 in corso di approvazione.

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo netto di £ 10.222.036, oltre al relative compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetute appalto principale, si con-

viene quanto appresso:

- 1)- Per i lavori del presente atto verrà fatta una
unica contabilità con quella del contratto prin-
cipale;
- 2)- che i prezzi in base ai quali verranno valutati
i lavori del presente atto sono quelli del contrat-
to principale secondo l'art.102 dell'Elenco dei
Prezzi unitari.

Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dal-
le parti.-

Brindisi, li 14 OTT. 1983

l'impresa

(Aldo ROLLO)

Aldo Rollo

Il Direttore Dei Lavori

(Dott. Arch. Pietro CRESTA)

Pietro Cresta

Visto:

L'Ingegnere Capo

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE L.

10500 =

Giuseppe Merione

) Reg.to il 30 GEN. 1984

al n.

257

IL CAPO DEL REGG.
(Giannetta R. Giuseppe)

Giannetta R. Giuseppe



IL DIRETTORE
IL CAPO DEL 1° DIPARTITO
VICE
(Dr. Francesco MERIONE)

Francesco Merione