

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

COOPERATIVA FEDE 7

Impresa GEOM. MORELLI ANTONIO - TREPUEZZI - (LECCE)

III° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8/2/1972 1972

CONTRATTO in data 12-3-1971 n. 5371 REGISTRATO a BRINDISI il 16-3-1971

al n. 556 mod. 1°

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		94.990.970	Data della consegna . . .	19-8-1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,40 % per cento . . . L.		94.611.006	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	20-8-1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno . . .	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

