

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

V

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi Cooperativa " Casa e Giardino " - Cantiere
n° 2064 - Rione Cappuccini - Palazzine n° 1 per n°
12 alloggi e n° 83 vani contabili - Piano d' inter=
vento n° 1069 -

IMPRESA : MANCINI ANTONIO - FASANO -

Importo del progetto a base d' asta L. 89.697.248.=

Importo al netto del ribasso d' asta

del 3°/° L. 87.006.331.=

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O :

CHE con Delibera n° 183 del 19/7/69 del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione
Speciale GESCAL, approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dal Dott. Ing. Giuseppe
MARASCO - Lecce ;

CHE con contratto n° 5329 del 2/9/70 registrato a
Brindisi il 4/9/70 al n° 1628 Mod. I la sotto=
scritta Impresa assume la esecuzione dei lavori
di costruzione di Case per Lavoratori in Brin=

disi dell'importo di L. 87.006.331.= al netto del
del ribasso del 3,00°/°;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 1/8/70;

CHE in data 12/7/71 è stata redatta perizia supple-
tiva per miglioramento e completamento, dell'im-
porto complessivo di L. 4.201.748.= per lavori
al netto del ribasso del 3,00°/° come da contrat-
to principale ;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approva-
zione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 12/7/
1971 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di-
chiara di assumere i lavori considerati nella anzi-
detta perizia per maggiori opere innanzi dette, sen-
za sollevare alcuna eccezione o riserva comunque de-
ducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato
contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto,
per l'importo netto di L. 4.201.748 ad integrazione
dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto
principale si conviene quanto appresso :

1) - per i lavori del presente atto verrà fatta uni-
ca contabilita' con quella del contratto prin-

cipale;

2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale integrati da un nuovo prezzo come da relativo verbale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MANCINI Antonio)

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

Manicini Antonio

Giuseppe Marasco

VISTO

PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto



VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma