

1° 30473 23

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI

DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL CO-

MUNE DI BRINDISI-QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/1-C/3150

Programma d'Intervento n. 1312.-

- Importo al netto di ribasso.....L.11.530.850.-

- Impresa: Luigi Sardella & Figli s.r.l. - FABANO -

- Repertorio n. 5595

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno mill-novecentosettantatre, addì *treinta* del
mese di *aprile* in Brindisi e nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale
F.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto,

autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 setten-
bre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione dell'Istituto, alla stipula dei contratti rela-
tivi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto

stesso, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con
R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamato in vigore dalla Legge
ge 2/7/1949, n.408 art.8, si sono personalmente costi-
tuiti:

- 2 MAG. 1973

Registrato a Brindisi li

al N. 1838 Mod. 1 Vol.

L. 300. lire *quattrocento*

IL DIRETTORE *De Cassini*

Ho: illeggibile



1°) - Il Dott. Raffaele FISCHETTO, nato il 7/9/1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il Sig. Francesco SARDELLA, nato il 24/2/1939 in Fasano ed ivi residente alla via Mignozzi n.14, - quale Amministratore Unico della s.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società, con verbale del _____ che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A).-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- Che con contratto 9 ottobre 1972, n.5575 di repertorio, registrato a Brindisi il 16/10/1972 al numero 2149 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Dott. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa

Luigi Sardella & Figli S.R.L., i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi - Lotto A/1 - Quartiere S. ELIA, C/3150 - per l'importo di L. 505.346.591= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 11,36% (lire undici e centesimi trenta sei) per cento).--

- CHE in data 1/12/1972 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di L. 11.530.850; (lire undicimilionocinquecentotrentamilaottocentocinquanta) per lavori al netto del ribasso contrattuale di L. 11,36% - (lire undici e centesimi trentasei per cento).--

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 14/4/1973 con delibera n.376.--

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.--

ART. 2°) - Per effetto delle stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.505.346.591.--

a nette £. 516.877.441.--(lire cinquecentosedicimilioniottocentosettantasettemilaquattrocentoquarantuno).

ART. 3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 11,36% (lire undici e centesimi trentasei per cento).--

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.--

ART. 5°)) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni Trenta da quello stabilito nel contratto principale.--

ART. 6°) - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.--

ART. 7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £. 11,36% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.--

ART. 8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.--

ART. 9°) - In applicazione dell'art. 334 della Legge 14 febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo

viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe otto sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta voce ed intelligibile alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

Firmato: Raffaele Fiselletto; Francesco Sardella;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante -

Per copia conforme



li - 7 MAG. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Dott. Ing. Antonio Longo)