

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE OPERATIVE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

IN CUIA ALLA VIA PROV. PER LATTANO - L. 30.12.1960 n. 1676. =

Impresa GENIARI GERARDO DA CUIA. =

2° **STATO** (a) 3° AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 20 MAG. 1974 19 74

CONTRATTO in data 30.11.1973 approvato Registrato a Brindisi il 4.12.73

al n. 4783 Mod. I. =

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	<u>103.699.142, =</u>	Data della consegna . . .	<u>20.12.73</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>13,40</u> per cento . . . L.	<u>123.264.827, =</u>	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	<u>20.12.73</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	<u>15.12.74</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. imprev. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lav. ad economia »		
	» sorvegli. e dir. »		
TOTALE somma impegn. L.		Giorni impiegati in più .	
		» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	2	Scavo di materiale di qualsiasi natura e consistenza - messi meccanici - Mc.	1686,439	1.200	2.023.726,80	
2	62	Ferro omogeneo per C.L.S. Kg.	40272,85	180	8.689.113,00	
3	33	Calcestruzzo a gli 150 Mc.	200,534	9.000	1.804.806,00	
4	31	" " " 300 "	367,314	15.000	5.509.710,00	
		SOMMARIO LAVORI A MISURA....L.				18.027.355,80
		<u>LAVORI A FORFATT</u>				
5		Rustico compreso terrazzo 54%				
		39% x 54% L. 85.525.590.....L.				18.011.689,25
6		Tramezzi e intonaci interni 8%				
		8% x 5% L. 85.525.590.....L.				342.102,36
		SOMMARIO LAVORI FORFATTI....L.				36.381.147,41
		AUMENTO D'AZIENDA DEL 13,40% L.				4.875.073,75
		TOTALE GENERALE.....L.				41.256.221,16
		<u>2° IMPRESA</u>				
		<i>Princi Princi</i>				
		<u>IL DIRETTORE DEI LAVORI</u>				
		Dott. Ing. Antonio Longo				
		<i>Antonio Longo</i>				