

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~  
LAVORI di ripristino terrazze (2<sup>a</sup> fase Manutenzione Straordinaria) alle Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Palazzine 13) e 14

IMPRESA: PERUGINO Domenico - Brindisi;

IMPORTO a base d( asta ..... L. 2.062.640.=

" netto del ribasso dello 0,55%" 2.050.699.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventinove del mese di Novembre nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa PERUGINO Domenico;

VISTO il contratto n.5274 del 22/9/1969 registrato a

Brindisi il 24/9/1969 al n.1827 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/9/1969;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultato, e quindi, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Pierluigi Domenico* (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL PRESIDENTE

(Gr. U. Com. te. U. G. VALLARINO)



IMPRESA: PERUGINO DOMENICO - Brindisi;

IMPORTO a base di ...

" ...

VERBALE DI VISITA

Il giorno ventinove ...

... del mese di ...

... della ...

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, unitamente all'Impresa PERUGINO DOMENICO;

VISTO il contratto n. 3274 del 22/1/1962 registrato a

Brindisi il 24/2/1962 al n. 1827 mod. 1;

VISTO il verbale di consegna in data 22/2/1962;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad

un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare

la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data

... è risultato, e quindi, in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, per-

via lettura e conferma, viene sottoscritto.