

Brindisi

17/9/951

2590

Tecnico

l'On.le Gestione

I.N.A. C A S A
Via Bissolati, 21

R O M A

4341-Cantiere 1928-Perizia suppletiva-1° anno.-

Si rimette, per l'approvazione; l'allegata perizia suppletiva redatta dal direttore dei lavori dell'importo di £.(3.778.570+350.000) = £.4.128.570, relativa ai lavori di completamento e miglioramento necessari per le abitudini locali come accertato da visita e suo tempo effettuata dal Sig. Ispettore Ing. Nicastro.

Come si rileva dall'acclusa relazione l'importo totale dei lavori, compresa la perizia suppletiva, con molta approssimazione risulterà di nette
£. 27.814.570

a cui aggiungendo le somme a disposizione per:

opere accessorie (allacci)	£. 150.000
compenso progetto	" 158.000
" collaudo	" 118.490
" Staz. Appaltante	1.029.000
area	" <u>550.000</u>

in uno £. 2.005.490

si ha un totale netto di £. 29.820.060

con un costo a vano di £. 29.820.060 ¹⁰⁶⁰ = £. 373.000 ₈₀

in cifra tonda invece di £. 386.000 come previsto.-

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

*si allega
un 1° copia solo che
è allegato alla perizia*

30880