

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI

Cooperativa " SPERANZA" Legge 14.2.1963 n° 60 Art.15 n° 3

Impresa CARPARELLI Cav. Giuseppe - BRINDISI -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 Maggio 19 67

CONTRATTO in data 9.1.1967 n° 4797 approvato xxxxxx registrato a Brindisi il 9.1.1967

al n° 66 Mod.I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.

62.955.600

Data della consegna . . . 16.1.67

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 2,25 per cento . . . »

61.539.100

Data dell'incominciamento
dei lavori 16.1.67

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . »

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori 15.1.68

del quale
impegnato { Per espropriazione L.
» mag. lavori impreved. »
» lavori ad economia »
» sorveglianza e dir. »

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per . . .

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . .

TOTALE somma impegnata L.

Giorni impiegati in più . . .

, , meno . . .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
						9.240.440,80
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo in terra mc.	793,38	800	634.704	—
2	5	Calcestruzzo a q.li 2,00"	57,20	9.350	534.820	—
3	15	Ferro omogeneo Kg.	8.720,40	160	1.395.264	—
4	13	Calcestruzzo a q.li 3,50 mc	138,88	16.000	2.222.080	—
5	6	" ciclopico "	66,70	6.000	400.200	—
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L.	5.187.068
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
6	10	C.S.A.-STRUTTURE PORTANTI : 90% x 23% x 55.073.000			11.400.111	= 58% 7.346.738,20
7	"	MURATURE E TAMPAGNATURE : 15% x 6% x 55.073.000			495.657	
8	"	TRAMEZZI 30% x 3% x 55.073.000			495.657	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				12.391.425
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT			L.	17.578.493, =
		a dedurre il ribasso d'asta del 2,25%			L.	395.516,09
		RESTANO NETTE			L.	17.182.976,91
						=====
		<u>VISTO :</u> IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P. (Dott.Ing.Giovanni ROMA)				
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giuseppe NARASCO)	
					<u>VISTO :</u> (IL PRESIDENTE) (Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)	

