

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: post-collaudo alle Palazzine INA-CASA in

BRINDISI - Via Alto Adige - Cant.11250/L -

IMPRESA: ALTAMURA ANTONIO = BRINDISI -

Importo netto del ribasso L. 7.512.918 =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ventotto del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa ALTAMURA Antonio di Brindisi ;

VISTO il contratto N° 4724 del 10 febbraio 1966 registrato a Brindisi il 23 febbraio 1966 al n° 363-Mod.I ;

VISTO il verbale di consegna in data 6.6.1966 ;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data adiberna é risultata, e quindi in tempo utile.=

Dal che si é redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

(Antonio Altamura)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

