

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.2011
Impresa: Schiavone Samuele fu Luca
Contratto n.221 in data 21/7/950 reg.a Brindisi il
22/7/950 al n.171 mod.II vol.104.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Quattordici
del mese di maggio;

La sottoscritta Impresa Schiavone Samuele fu Luca;
VISTO la perizia suppletiva in data 9/4/951 redatta
dal direttore dei lavori suddetti Ing.Giovanni
ROMA, approvata dalla Gestione con nota dell'11/5/951;
CONSIDERATO che i prezzi sono gli stessi di quelli
contrattuali;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia
suppletiva per un importo lordo di L.2.504.120,20 agli
stessi patti e condizioni del contratto originale e
con lo stesso ribasso d'asta dell'8,55% per cui l'im-
porto dei lavori suppletivi risulta al netto di lire
2.290.000 (duemilioniduecentonovantamila).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di
scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
viene prorogato di giorni Trenta decorrenti dal 22
luglio 951.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sotto-
scritta Impresa da oggi, lo sarà, per l'Amministrazione
solo dopo la superiore approvazione.=

IL SUPPLENTE

ing. Giovanni Roma

L'IMPRESA

Schiavone Samuele

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Stefano Poma

Visto:

IL PRESIDENTE

Manzoni



Registrato a Brindisi il 28 maggio 1951 al n.2065 Mod.2-
Vol.116- Esatte lire settecento-IL PROCURATORE firmato
illegibile.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VISTO:IL PRESIDENTE
(Con.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO
(Dr.Michele Di Pierri)

