

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

TORCHIAROLO - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1/7=31/12/1964 -

Impresa SERAFINI Giovanni = LECCE =

3°

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 ottobre 19 66

CONTRATTO in data 30/12/1965 n° 4712 ~~xxxxxxx~~ registrato a Brindisi il 13 gen-
naio 1966 al n° 60 Mod.I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.		46.000.000.==	Data della consegna	7/2/1966
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10 0,52</u> per cento		45.760.800.==	Data dell'incominciamento dei lavori	7/2/1966
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		10.745.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	1/2/1967
del quale impegnato	Per espropriazione L.	3.570.000.==	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »	2.615.000.==		
	» lavori ad economia »	1.800.000.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »	2.760.000.==		
TOTALE somma impegnata L.		10.745.000.==	Giorni impiegati in più	
			, , meno	

a) d'avanzamento finale.

