

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
S.Vito dei Normanni (Brindisi) - Via Tevere - Can-
tiere n°16979 -

Impresa: CARLETTI Franco - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 158.500.000=

Importo netto del ribasso d'asta

del 6,85%....." 147.642.750.=

Importo netto perizia miglioramenti

alloggi....." 10.850.000.=

Importo netto perizia sistemazioni

esterne....." 15.431.911.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SUPPLETIVI DI SI-

STEMAZIONE ESTERNA ED ATTREZZATURA AREA

L'anno millenovecentosessantatre il giorno diciannove del mese di Giugno in S.Vito dei Normanni si

sono trovati i Signori:

-Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI ed Ing.Pasquale

LANZILLOTTI - Direttore dei Lavori;

-L'Impresa CARLETTI Franco;

VISTO il contratto n°2327 del 25.6.1960 reg.a Brin

disi l'11.7.1960 al n°73 Mod.I Vol.116;

VISTO la perizia suppletiva per lavori di miglioramento degli alloggi, in data 11.2.1961;

VISTO la nota 26239/PS del 13.5.1961 che approva la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3641 del 9 Maggio 1961 reg.a Brindisi il 17.5.1961 al numero 2275 Mod.I per L.10.850.000.==;

VISTO la perizia suppletiva per lavori di sistemazione esterna in data 10.12.1962;

VISTO la nota del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4180 del 12 Marzo 1963 registrato a Brindisi il 21.3.1963 al n°1256 Mod.I per L.19.431.911;

VISTO il verbale di consegna in data 22.3.1963 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori di sistemazione esterna il 19.6.1963;

ha proceduto, *in* contraddittorio con l'Impresa CARLATTI Franco, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei termini prescritti e quindi in tempo utile.==

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.==

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)