



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotto 13/bis

Legge: 21/4/1962, n. 195 - Esercizio 1963/1964.-

Impresa: Dott. Ing. Vincenzo GRAVILLI - Lecce -

Importo a base d'asta ..... £. 169.975.000=

" netto del ribasso d'asta del

l'1,43% ..... " 167.544.357=

=====

( 11 ) ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che a causa di propri impedimenti la sottoscritta Im-  
presa non si presentò ai rilievi delle misure chie-  
dendo esplicitamente di soprassedervi.=

Considerato:

che aderendo a tale richiesta non si è potuto procede-  
re alla contabilizzazione di parte dei lavori nel ter-  
mini;

che, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i  
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta

Impresa

D I C H I A R A

di non avere nulla a pretendere per interessi e comun-  
que indennizi per il ritardo dell'emissione dei cer-  
tificati di acconto relativi anche agli stati di avan-  
zamento in data precedente a quella del presente at-  
to di sottomissione.=

Riconosco, altresì, che la revisione dei prezzi dovrà  
operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla data  
di scadenza dei termini contrattuali.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

BRINDISI, lì 1/12/1965.....

L'IMPRESA

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

