

Lavori per la costruzione di case popolari per la cooperativa edilizia

" G. D'ORIA "

Impresa EDIL FRAMA di MARSEGLIA Francesco

Contratto di appalto lavori in data 8/5/1973 n° 5596 di rep.



Autorizzato con _____ in data _____ n° _____

Registrato alla Corte dei conti il _____ al reg. _____ n° _____

e all'Ufficio del Registro di BRINDISI mod. I vol. _____ foglio _____ n° 1896

STATO ⁽¹⁾ d'avanzamento N. 1 dei LAVORI a tutto il 10/8/1973

Importo del progetto L.	98.804.573	Data della consegna . .	1/3/1973
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>0,01</u> % »	98.794.693	Data dell'inizio lavori . .	31/7/1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato:			
per espropriazioni L.		I lavori rimasero sospesi e proro- gati per	
per maggiori lavori imprevisi »			
per lavori in economia . . . »		per cui la nuova scadenza del tempo utile è di	
per sorveglianza e direzione . »			
per _____ »		Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata . L.		Giorni impiegati in meno	

DESCRIZIONE				QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
						PARZIALE	TOTALE
						Riporto	
<u>LAVORI A MISURA</u>							
I	I	Scavo di terra	mc.	832,116	1.000	832.116	
2	5	Calc.magro per fondazione	"	37,888	8.500	322.048	
3	13bis	Calcestruzzo in fondazione	"	191,418	15000	2871.270	
4	13	" " elevazione	"	42,465	17000	721.905	
5	15	Ferro ad aderenza migliorata	Kg	16960,50	170	2837.385	
Sommano i lavori a misura							7.584.724
<u>LAVORI A FORFAIT</u>							
6		Strutture portanti al rustico in cls e solai 23%					
60% x 23% x 84.856.725 =							11.710.228
sommano lavori eseguiti							19.294.952
a detrarre ribasso d'asta dello 0,01 %							19.294
Restano nette						L.	19.275.658
L'IMPRESA EDIL-ERAMA-S. Paolo V.co 				IL DIRETTORE DEI LAVORI 			
VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approva autorizzando il pagamento della rata di L. 17.300.000 (lire Dieci e trecento milioni e trecento mila)							
 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) 				IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo) 			
				Riportare			