

C.T.
11/12/79

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====0000000====

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricolo Dipendenti in Mesagne, contrada "Impalata"
Legge 30/12/1960, n.1676 - alloggi 16 - n.128 vani -
=====

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER IL COMPLETAMEN-
TO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA ABILAG-MESAGNE

R E L A Z I O N E

Il dipendente Ufficio Tecnico di questo Istituto elaborò una perizia suppletiva di completamento dei lavori suindicati, per un importo complessivo di £.45.473.000.= di cui 41.400.000.= per lavori a base d'asta e £.4.073.000.= a disposizione dell'Amministrazione.

Detta perizia otteneva il parere favorevole della Commissione Tecnica di questo Istituto, nella seduta del 5/3/1978.

Con delibera n.3037 del 9/3/1979, il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P., nell'approvare tale perizia, autorizzò i competenti Uffici a proporre la Licitazione privata, esperita la gara, l'appalto veniva affidato all'Impresa Geom.B.Antonio COCCIOLO di Brindisiò.

Nel corso dei lavori si é venuta a determinare la ne
cessità di completare la pavimentazione dei marciapie
di con pietrini di cemento, e di realizzare altre
opere indispensabili, quali le scale di accesso agli
appartamenti, la ripresa degli intonaci plastici lun
go il perimetro dei fabbricati ed altre piccole ope
re necessarie a rendere agibile ed efficiente il com
plesso di cui in epigrafe.

A seguito dell'approvazione del collaudo e
della Revisione definitiva dei prezzi, delle opere
principali precedentemente affidate all'impresa geom
Glaucò CORRADO -Brindisi- si é potuto procedere al-
la redazione della presente perizia a cui si potrà
far fronte con le economie rivenienti dal finanzia-
mento generale.

All'importo di perizia di £.16.105.284.= per
lavori e le relative somme per spese generali, im-
previsti e revisione dei prezzi, si farà fronte con
le economie rivenienti dalla R.P. definitiva e con
lo storno delle somme a disposizione per allaccia-
menti e con le somme per le sistemazioni esterne.
Pertanto il N.Q.E. sarà il seguente, riferito al
finanziamento generale:

- Importo lavori principali.....£. 426.391.779.=

- Importo per revisione def.prez.£. 139.275.592.=

LIQUIDATI all'Impresa G.CORRADO £. 565.667.371.=

- Importo lavori affidati alla
 impresa B.A.COCCIOLO..... £. 41.400.000.=

- Importo 1^aperizia suppletiva £. 16.105.284.=

TOTALE £. 623.172.655.=

Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- Spese notarili.....£. 100.000.=

- Spese generali.....£.37.390.360.=

- Allacciamenti£. 3.000.000.=

- Imprevisti e R.P..£. 5.471.166.=

- I.V.A.£.24.019.830.=

In tutto £. 69.982.156.=

Ritorna la somma del precedente

quadro economico..... £. 693.154.811.=

Fanno parte della presente relazione:

- Computo metrico e stima dei lavori;
- Quadro economico;
- Verbale di nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione.

Brindisi, 29/11/1979

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Dott.Ing.Antonio LONGO)