

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

15

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento delle Palazzine ex I.S.E.S.
 (Legge 640) nel Comune di BRINDISI - Viale Liguria, Via S.Domenico Savio, Via
 N.Bixio, Via S.Maria Goretti - PERIZIA N. 15 -

Impresa : Geom. PERUGINO Cesario - Brindisi -

STATO ^(a) **A F I N A L E** dei lavori eseguiti a tutto il **27 AGOSTO 19 79**

CONTRATTO in data **1/12/1978** n. **5878** REGISTRATO a **Brindisi 1°11/12/1978** al
 n. **4628 Mod. I°.**

Importo del progetto a base d'asta L.		68.260.000.=	Data della consegna	2/10/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,38 per cento L.		65.952.812.=	Data dell'incominciamento dei lavori	2/10/78
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	29/5/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	90
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	27/8/79
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
	» _____ »		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	4	Scavo a sez. ristretta mc.	55,71	5.300.=		295.263.=
2	23a	Rimozione di marmi mq.	380,29	1.000.=		380.290.=
3	31	Demolizione pavimenti mq.	772,18	700.=		540.526.=
4	51	Muratura di tufo da 20" mq.	973,46	6.100.=		5.938.106.=
5	122	Lastricato solare mq.	1.833,48	4.900.=		8.984.052.=
6	123	Lastre di Corsi x coperture "	264,59	5.700.=		1.508.163.=
7	124	Isolamento di solai mq.	1.797,69	1.500.=		2.696.535.=
8	125	Masso a pendio mq.	1.718,25	300.=		515.475.=
9	126	Copertura di asfalto mq.	2.071,49	2.900.=		6.007.321.=
10	134	Intonaco comune per ester- no mq.	2.330,11	2.250.=		5.242.747.=
11	36	Demolizione di solai mq.	45,32	4.500.=		203.940.=
12	26	Smuratura di infissi mq.	46,24	1.000.=		46.240.=
13	19	Spicconatura d'intonaci mq.	1.491,39	400.=		596.556.=
14	137	Sovraprezzo per intonaci mq.	591,81	500.=		295.905.=
15	151/a	- Rivestimento plastico a buccia di arancia mq.	11.652,15	1.900.=		22.139.085.=
16	292/b	- Vernice tipo lavabile per intonaci mq.	1.475,62	1.650.=		2.434.733.=
17	284	Verniciatura ad olio mq.	853,56	1.550.=		1.323.017.=
18	286	Tinteggiatura a tempera mq.	4.192,03	500.=		2.096.015.=
19	116	Pavimenti in graniglia mq.	231,05	5.700.=		1.316.985.=
20	156/bis-a	- Ripristino di spi- goli fino a 6 cm. ml.	431,13	700.=		301.791.=
21	156/bis-b	- Idem, ma fino a cm. 15 ml.	352,46	1.800.=		634.428.=
22	203	Tubazione zincata da 3/4 ml.	33,23	2.500.=		83.075.=
23	172	Tubazione di plastica Ø 100 ml.	67,50	3.100.=		209.250.=
24	251	Media riparazione di infis- si mq.	42,00	6.500.=		273.000.=
25	268	Fornitura e posa in opera a riportare				64.062.498.=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			£.	64.062.498.=
		di porte in legno mq.	2,63	26.500.=		69.695.=
26	194	Chiusini in ghisa Kg.	375,00	750.=		281.250.=
27	2	Scavo a sezione obbligata in terra mc.	28,68	5.000.=		143.400.=
28	7	Scavo in sezione obbligata in roccia mc.	53,73	13.000.=		698.490.=
29	192	Pozzetti in calcestruzzo da cm. 80 x 80 N.	5,==	26.600.=		133.000.=
30	164	Tubi in eternit ø 150 ml.	48,50	4.100.=		198.850.=
31	104	Travi da cm. 3 mq.	7,65	21.200.=		162.180.=
32	171	Tubazioni di plastica ø 60 ml.	85,50	2.700.=		230.850.=
		S O M M A N O			£.	65.980.213.=
		a detrarre il ribasso d'asta del 3,38%			"	2.230.131.=
		R E S T A N O			£.	63.750.082.=
		a detrarre gli acconti:				
N. 1		del 14/5/1979		£.	24.900.000.=	
N. 2		" 3/12/1979		"	22.790.000.=	
N. 3		" 25/3/1981		"	12.550.000.=	
sv.rit.gar.		2/4/1980		"	2.685.000.=	
		SOMMANO GLI ACCONTI			£.	62.925.000.=
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			£.	825.082.=
		(diconsi Lire Ottocentoventicinquemilaottantadue).				
		BRINDISI, 11 16 APR. 1981				
		L'IMPRESA (PERUGINO Cesario)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.ing. Antonio LONGO)				
		N.B.: Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n. 16413/3 con decorrenza continuativa.=				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.ing. Antonio LONGO)				