

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

-----000-----

LAVORI di costruzione Case Popolari in Ostuni

- Palazzina A-

Impresa: SEMERARO Dante e Italo

Importo del contratto al netto del ribasso £. 13.136.850,00

Importo della perizia suppletiva al netto
del ribasso £. 1.190.164,65

Verbale di ultimazione dei lavori
Perizia Suppletiva

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno ventidue del mese
di ottobre

Visto il contratto in data 30/8/1949 registrato a Brindisi
il 23/9/1949 al n.390 mod.1 Vol.96;

Visto il verbale di consegna dei lavori della Perizia Suppletiva
in data 23/9/1949

Visto il verbale di ultimazione del contratto principale in
data 9/3/1949 ;

Visto l'articolo 5 dell'atto di cottimo aggiuntivo che stabilisce
il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi uno a parti-
re dalla data del verbale di consegna;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto, in contraddi-
torio con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui all'oggetto
constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile.-

Del che si è redatto il presente verbale che viene sot-
toscritto dalle parti interessate.-

L'Impresa

D. Semeraro

Il Direttore dei Lavori

V. Spina