

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Progetto di case popolari a riscatto in Brindisi

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo complessivo L. 68.000.000

" a base d'asta " 62.080.000

" netto contrattuale " 62.048.000

Contratto n.473 in data 10/11/1952 reg.a Brindisi il

18/11/1952 al n.1142 mod.II vol.108

Legge 2/7/1949, n.408- esercizio 1950/951

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con D.M.n.8118 del 1/2/1952 registrato alla Corte dei Conti addi 19/2/1952 reg.n.5 LL.PP. fg.176 il Ministero dei LL.PP.concedeva a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi il contributo di cui alla legge 2/7/949, n.408 su un programma costruttivo di L.220 milioni ammesso per l'esercizio 1950/951.=

In detto programma vi era incluso il progetto per la costruzione di case popolari a riscatto in Brindisi che venne approvato con Ministeriale n.2773/2774-1 del 21/6/1952.=

I lavori, affidati all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio con contratto n.473 del 18/11/952 per l'importo

di L.62.048.000 al netto dell' offerto ribasso del 0,05°/°; sono stati iniziati il 7/1/1953 e dovranno essere ultimati il 6/1/1954.=

Nel progetto suddetto non furono comprese alcune opere di completamento, per cui e' stata redatta la presente perizia suppletiva la quale comprende la esecuzione di ringhiere in ferro battuto, per balconi e verande in aggiunta a quelle previste, l' esecuzione di colonne di scarico per lavandini in cemento amianto, infine le quote per gli allacciamenti alle reti fari- che e fognanti.=

I lavori suddetti ammontano a L.762.000 al netto del ribasso contrattuale e L.38.000 per spese generali nonche' L.152.000 per allacciamenti ed in totale L.952.000.=

A tale importo si dovra' far fronte con le somme a disposizione dell' Amministrazione comprendente la somma di L.480.000 per imprevisti, L. 440.000 per lavori ad economia (allacciamenti) e di L.32.000 risultante dall' economia conseguita con il ribasso d' asta ed in totale quindi L. 952.000.=

Nel sottoporre alla superiore approvazione la presente perizia suppletiva dell' importo totale di L.952.000 si chiede l' autorizzazione ad impegnare come sopra specificato la somma globale a disposizione dell' Am-

ministrazione di L.920.000 e dell'economia del ribasso d'asta. di L.32.000.=

I lavori saranno affidati alla medesima Impresa assuntrice dei lavori principali con ordine di servizio.=

Si allaga alla presente relazione:

1) Stima dei lavori.=

Brindisi, 28/9/1953

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

21 SET. 1954

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE
G. Travaglini

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI A RISCATTO IN BRINDISI

IMPRESA: ANTONUCCI ALBERTO FU LEUCIO

CONTRATTO: N. 473 del 10/11/1952 registrato a Brindisi il
18/11/1952 al n. 142 mod. II vol. 108

Legge: 2/7/1949, n. 408 esercizio 1950/1951. =

= = = = =

PERIZIA SUPPLETIVA

1/54 - Tubazione in cemento amianto

da ϕ 60

ml. (249,38 - 60,00) = ml. 189,38 550 104.159,=

2/92- Ringhiera in ferro battuto:

(2.130 - 240) = Kg. 1.890 350 661.500,=

 sommano 765.659,=

a dedurre il ribasso del 0,05°/o 3.828,29

 restano 761.830,71

 in cifra tonda L. 762.000,==

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:

a) per allacciamento da eseguirsi
in diretta amministrazione L. 152.000

b) per spese generali
5°/o su L. 762.000 " 38.000

 sommano a disposizione L. 190.000,==

Totale Lire 952.000,==

=====

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dot. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te Baldo VALLARINO)

Baldo Vallarino

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE
G. Travaglini