

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in S.Vito dei Normanni -

Legge 30.12.1960 n°1576 - Es.1967 e 1968

IMPRESA: RIBEZZI Antonio - Brindisi

Importo del progetto.....L.130.000.000=

Importo a base d'asta.....L.116.300.000=

Importo netto ribasso 8,20%....." 106.763.400=

\*\*\*\*\*

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n°9021 del 28.5.1968 il Provveditorato  
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui  
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per  
le case popolari della Provincia di Brindisi;  
CHE con contratto n°5213 del 29.10.1968 registrato a  
Brindisi il 31.10.1968 al n°1996 Mod.I la sotto  
scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori  
di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli  
Dipendenti in S.Vito dei Normanni dello importo  
di L.106.763.400.= al netto del ribasso dell'8,20%=  
CHE la consegna dei lavori avveniva in data 29 Novem  
bre 1968;

CHE In data 8.6.1970 è stata redatta perizia supple-  
tiva per maggiori opere esterne di attrezzatura  
area, consistenti nella formazione di rilevati  
esterni e relative opere di sostegno e pedonati  
per la realizzazione di una strada di servizio  
a nord del cantiere dell'importo complessivo  
di L.11.570.000.= di cui L9.500.000.= risultan-  
te quale differenza fra le categorie di lavoro  
in aumento e quelle in diminuzione (come si  
desume dal parallelo di spesa) per lavori al  
netto del ribasso dell'8,20%, come da contratto  
principale; L.570.000.= per spese generali e  
L.1.500.000.= per maggiori spese di allacciamen-  
to ai pubblici servizi;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approva-  
zione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori  
suindicati:

ha preso visione della anzidetta perizia dell'8 Giu-  
gno 1970 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichia-  
ra di assumere i lavori considerati nella anzidetta  
perizia per maggiori opere innanzidette, senza sol-  
levare alcuna eccezione o riserva comunque deduci-  
bili alle condizioni tutte stabilite pel citato

contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto per l'importo netto di L.9.500.000.= ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=


BRINDISI, 30 Settembre 1970

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(REBEZZI Antonio)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

  
Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)  
