

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Quartiere S. Elia Est - Eabbricato n°8-Lotto n°60/b
P.I. 001/85/1-Alloggi n°20 -Legge 5.8.1978 n°457 -
Art.41 - Biennio 1980/81.-

IMPRESA: Geom. Antonio CAPETO - BRINDISI -

IMPORTO A BASE D'ASTA:.....L. 539.000.000,=

IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO DI

ASTA DELL'8,10%....." 495.341.000,=

CONTRATTO: in corso di perfezionamento.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentottantuno il giorno dieci del
mese di Novembre in Brindisi si sono trovati:

- Il Dott. Arch. Piero ORESTA, Direttore dei Lavori;
- Il Geom. Antonio CAPETO, Titolare dell'Impresa suin
dicata;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 30
Ottobre 1981, che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 29.4.1983;
- CONSIDERATO che per la dubbia natura del terreno
di fondazione, peraltro ricoperto da materiali di di
scarica, è necessario effettuare l'esame geognostico

dello stesso, onde poter definire il tipo di fondazione da adottare, il sottoscritto Direttore dei Lavori, per i motivi di cui innanzi, dichiara sospesi i lavori medesimi.-


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo disponibili giorni 536(cinquecentotrentasei).-

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio CAPETO) (Dott. Arch. Piero PESTA)



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)