

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciature ai Lotti 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° in BRINDISI - Legge 2/7/1949 N° 408 -

Importo dei lavori al netto £. 6.027.000.=

IMPRESA : RICCHIUTO Nicola - Via Romolo n° 113 -

BRINDISI

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trentuno del mese di ottobre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing. Giovanni ROMA;

VISTO il contratto N° 5181 del 12 giugno 1968 registrato a Brindisi il 15 giugno 1968 al N° 1099

Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1° luglio 1968

che fissava l'ultimazione dei lavori per il

30 ottobre 1968;

ha proceduto in contraddittorio con il Signor Nicola RICCHIUTO ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

8/1
Letto e confermato viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA ***** IL DIRETTORE TECNICO IACP
(RICCHIUTO Nicola) e (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Ricchiuto Nicola

[Signature]

- Vi si è visto: -



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno milionovecentosessantotto il giorno trent

uno del mese di ottobre in BRINDISI. =

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott. Ing. Giovanni ROMA;

VISTO il contratto N° 5181 del 12 giugno 1968 regi-

strato a Brindisi il 12 giugno 1968 al N° 1099

Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 1° luglio 1968

che fissava l'ultimazione dei lavori per il

30 ottobre 1968;

ha proceduto in contraddittorio con il Signor Nico-

LA RICCHIUTO ad un sopralluogo e visita dei lavori,

onde constatare la loro avvenuta ultimazione in de-

ta ordine e quindi in tempo utile. =