

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
(Legge 640) nel Comune di BRINDISI, Via S.Morelli civ.2, 4, Via F.Cuomo civ.
2, 4, 6 - PERIZIA N. 14 -

Impresa Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (Brindisi) -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 - 4 - 19 79

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5883 REGISTRATO a Brindisi il 6/12/1978 al
n. 4598 Mod. I°.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		18.250.000.=	Data della consegna . . .	18.12.78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,765</u> per cento . . . L.		17.380.388.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	18.12.78
. . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	16.4.79
. . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	105
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			Ripresa lavori XXXXXXXXXXXX . . .	19.4.79
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	30.7.79
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	151/b	Rivestimento plastico su superfici ruvide mq.	2.251,41	2.100.=	4.727.961.=	
2	151/a	Idem, ma su superfici lisce mq.	783,25	1.900.=	1.488.175.=	
3	143	Stuccatura di lesioni fi- no a 10 m. di largh. ml.	187,44	800.=	149.952.=	
S O M M A N O					£. 6.366.088.=	
Deduzione del ribasso del 4,765% ... "					303.344.=	
RESTANO NETTE					£. 6.062.744.=	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI dott. ing. Antonio Longo	
					VISTO IL PRESIDENTE (Enrico Orsini)	
						