

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi -

QUARTIERE C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotti

14/bis; 15/bis e 16/bis -

LEGGE 19.1.1963 n°17 - Esercizio 1962/63

o=====o

LOTTO 14/bis

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZ. E LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L. 152.300.000.=

Importo aumentato del 13,21% (L.20.118.830.9)....." 172.418.830.=

LOTTO 15/bis

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZ. E LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L. 176.425.000.=

Importo aumentato del 13,45% (L.23.729.162)....." 200.154.162.=

LOTTO 16/bis

Impresa: CORRADO Pier Marcello - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L. 131.350.000.=

Importo aumentato del 13,90% (L.18.257.650)....." 149.607.650.=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIONE

GARE IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI-

SPECCHIO DIMOSTRATIVO RIPILOGATIVO

LOTTO 14/bis:

Importo a base d'asta L.152.300.000.=

Importo aumentato del 13,21%....L.172.418.830.=

Differenza in più.....L.20.118.830.==

LOTTO 15/bis

Importo a base d'asta.....L.176.425.000.=

Importo aumentato del 13,45%....L.200.154.162.=

Differenza in più.....L.23.729.162.=

a riportare.....L.43.847.992.=

Riporto.....L.43.847.992.=

LOTTO 16/bis

Importo a base d'asta.....L.131.350.000.=
Importo aumentato del 13,90%....." 149.607.650.=

Differenza in più.....L.18.257.650.=

Totale maggiore spesa per offerte in aumento

sugli importi a base d'asta.....L.62.105.642.=

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- per spese generali 5% su L.62.105.642.=.....L. 3.105.282.=

- per integrazione spese generali 1%
sull'intero importo delle spese come
qui di seguito descritto:

- LOTTO 14/bis

Importo aumentato del 13,21% L.172.418.830.=

- LOTTO 15/bis

Importo aumentato del 13,45% L.200.154.162.=

- LOTTO 16/bis

Importo aumentato del 13,90% L.149.607.650.=

TOTALE IMPORTO IMPEGNATO.....L.522.180.642.=

=====

per cui: 1 % su L.522.180.642.....L. 5.221.806.=

per ^{imprevisti} ~~arretramenti~~....." 67.270.=

TOTALE GENERALE PERIZIA.....L.70.500.000.=

=====

BRINDISI, li 30.9.1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

AL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)