

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI  
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI FASANO AI SENSI  
DELLA LEGGE 30/12/1960, N°1676 - ESERCIZI 1961/62-  
1962/1963 - 1963/1964.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA - FASANO -

Importo aggiuntivo al netto ..... £. 6.980.000=

Repertorio n.4520

----- ATTO AGGIUNTIVO N. 2 -----

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno tre  
dici del mese di marzo nella sede dell'Istituto Au-  
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-  
disi, sito in via G.B.Casimiro n.9.=

-Avanti a me Avv.Vincenzo PALMA fu Pietro, autoriz-  
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-  
ministrazione di questo Istituto, giusta delibera-  
zione 10/11/1955, n.347 ai sensi dell'art.151 e 153  
del R.D.28.4.1938,n.1165, richiamati in vigore dal-  
l'art.8 della Legge 2/7/1949,n.408, sono comparsi,  
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti  
rinunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 della

inagente Legge notarile del 12/2/1913, n.89.=

I) - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16/6/1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.=

2°)- Luigi SARDELLA nato il 30/8/1892 in FASANO e ivi domiciliato alla via Cairoli n.43.=

P . R . . E . M E S S O

CHE con contratto 10/5/1963 n.4213 di Repertorio registrato il 28/5/1963 al n.1625 Mod.I - L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo VALLARINO, ha affidato all'Impresa Luigi SARDELLA i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n.18 alloggi popolari nel Comune di Fasano ai sensi della Legge 30/12/1960 n.1676 per l'importo di £.62.358.600 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.3,32% (lire tre e centesimi trentadue per cento).=

-CHE con atto aggiuntivo del 30/10/1964 n.4485 di Repertorio, registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n.846 - Mod.I, l'importo contrattuale veniva elevato a nette £.66.178.600;

-CHE in data 11/1/1965 è stata redatta la 2^ peri-

zia suppletiva per opere di completamento dell'im-  
porto complessivo di £.7.320.000 di cui £.6.980.000  
per lavori al netto del ribasso contrattuale di li-  
re 3,32% (£ire tre e centesimi trentadue per cento)  
e £.340.000 per spese generali.=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provvedito-  
rato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 9/3/65  
n.4847 (ALLEGATO.N.1).=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula-  
no quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni  
ed i patti di cui al contratto principale in quanto  
non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presen-  
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto  
principale viene elevato da nette £.66.178.600 a  
nette £.73.158.600.=

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, ogget-  
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo  
stesso ribasso di £.3,32% (£ire tre e centesimi  
trentadue per cento) di cui al contratto principale.

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui  
al contratto principale e quelli di cui al presente  
atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART.5°) - I prezzi in base ai quali verranno valuta-  
ti i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto dedu-  
zione del ribasso di £.3,32% (lire tre e centesimi  
trentadue per cento) e dell'atto aggiuntivo. del 30  
Ottobre 1964.=

ART.6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori  
viene prorogato di giorni.60.sessanta) da quello  
stabilito dal contratto principale.=

ART.7°) - I termini per quanto si riferisce al con-  
to finale e per la visita di collaudo restano fissi  
ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla  
data del verbale di ultimazione complessiva dei la-  
vori.=

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la  
registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=  
A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e  
pubblicato il presente atto aggiuntivo n.2 mediante  
lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed  
in presenza delle parti, che da me interpellate han-  
no dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla  
loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espres-  
sa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di  
averne presa visione in precedenza.=

In applicazione dell'art.12 della Legge 30/12/1960

n.1676 il presente atto viene redatto in carta sem  
plice e verrà registrato a tassa fissa minima e con  
sta di due fogli di carta semplice, scritti da per  
sona di mia fiducia per intero su facciate quattro  
e righe cinque fino a questo punto della quinta fac  
ciata, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

F/t°: Ubaldo VALLARINO

F/t°: SARDELLA Luigi

F/t°: Avv. Vincenzo PALMA, Funzionario Rogante.=

Per copia conforme

Brindisi, li 9 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

